

“民生实事计划”项目推进情况

联系人：岳建平

统计日期：2021年11月11日

序号	民生实事内容	推进基本情况	工作成效	存在问题	下一步工作	完成时间	责任领导	备注
1	oa升级改版	已完成	oa升级已完成，系统运行正常	部分功能有待完善	在使用过程中进一步完善功能	已完成	吴红明	
2	图书馆门禁系统建设	调试基础数据对接；继续门禁接口、单点登录、短信验证功能开发	项目稳步推进	因国庆长假延误工期，外加学校对接开发提出新需求，开发时间延长，不能按期完成项目，预计11月底完成	继续门禁接口、单点登录、短信验证功能开发及系统调试，初步进行小范围人脸测试，启动人脸识别测试及刷卡测试	2021年10月	吴红明	
3	智慧校园服务功能拓展项目（在线编辑和短信平台）	试运行结束	项目稳步推进	保障项目实施质量，在试运行结束后需延期验收	已向中心递交验收申请，近期验收	2021年10月	吴红明	

4	电子校园卡建设	一卡通基础后台搭建完成；已提供加密身份认证二维码对接相关资料给正元；东苑食堂与西苑二食堂线路改造完成；学校数据中心对接字段整理；图书馆借还书系统对接准备。与建设银行、中国银行就聚合支付问题召开专题会议进行研究；与后勤及资产经营公司召开专题会议就学校商铺统一资金监管及数据收集开会讨论	项目稳步推进	无	一卡通设备预计近期到位；继续推进相关对接工作；卡片设计工作；就聚合支付相关问题做进一步调研及向上级领导汇报	2021年10月	吴红明	

备注：按照省委教育工委要求，文字简明扼要，不讲“穿靴戴帽”的套话空话，以具体数据、措施和案例为主。