

“民生实事计划”项目推进情况

联系人：岳建平

统计日期：2021年6月4日

序号	民生实事内容	本周推进情况（%）	责任领导	完成时限	备注
1	oa升级改版	已于本年度4月份完成，100%完成	吴红明	已完成	
2	图书馆门禁系统建设	1、已完成可行性论证及方案专家论证； 2、已通过校长办公会并立项 3、完成进度：30%	吴红明	2021年10月	
3	智慧校园服务功能拓展项目（在线编辑和短信平台）	1、已完成可行性论证及方案专家论证； 2、已通过校长办公会并立项 3、完成进度：30%	吴红明	2021年10月	
4	电子校园卡建设	1、已通过校长办公会并立项 2、已形成初步建设方案 3、完成进度：20%	吴红明	2021年10月	