

## “民生实事计划”项目推进情况

联系人：岳建平

统计日期：2021年7月28日

| 序号 | 民生实事内容                  | 推进基本情况      | 工作成效           | 存在问题     | 下一步工作                      | 完成时间     | 责任领导 | 备注 |
|----|-------------------------|-------------|----------------|----------|----------------------------|----------|------|----|
| 1  | oa升级改版                  | 已完成         | oa升级已完成，系统运行正常 | 部分功能有待完善 | 在使用过程中进一步完善功能              | 已完成      | 吴红明  |    |
| 2  | 图书馆门禁系统建设               | 标书审定修改中     | 项目稳步推进         | 无        | 汇总标书审定意见尽快定稿及完成招标备案，假期挂网招标 | 2021年10月 | 吴红明  |    |
| 3  | 智慧校园服务功能拓展项目（在线编辑和短信平台） | 完成招标备案及标书审定 | 项目稳步推进         | 无        | 7月23日挂标书，8月3日招标            | 2021年10月 | 吴红明  |    |

|   |         |         |        |   |                            |          |     |  |
|---|---------|---------|--------|---|----------------------------|----------|-----|--|
| 4 | 电子校园卡建设 | 标书审定修改中 | 项目稳步推进 | 无 | 汇总标书审定意见尽快定稿及完成招标备案，假期挂网招标 | 2021年10月 | 吴红明 |  |
|   |         |         |        |   |                            |          |     |  |
|   |         |         |        |   |                            |          |     |  |

**备注：**按照省委教育工委要求，文字简明扼要，不讲“穿靴戴帽”的套话空话，以具体数据、措施和案例为主。