

“民生实事计划”项目推进情况

联系人：岳建平

统计日期：2021年8月4日

序号	民生实事内容	推进基本情况	工作成效	存在问题	下一步工作	完成时间	责任领导	备注
1	oa升级改版	已完成	oa升级已完成，系统运行正常	部分功能有待完善	在使用过程中进一步完善功能	已完成	吴红明	
2	图书馆门禁系统建设	标书审定修改核对中	项目稳步推进	无	加快标书审定工作，计划在下周三前定稿，争取在下周内完成招标备案，暑期内挂网招标	2021年10月	吴红明	
3	智慧校园服务功能拓展项目（在线编辑和短信平台）	完成招标	项目稳步推进	无	计划在下周内审定及签署合同，随后组织实施	2021年10月	吴红明	

4	电子校园卡建设	标书审定修改核对中	项目稳步推进	无	加快标书审定工作，计划在下周三前定稿，争取在下周内完成招标备案，暑期内挂网招标	2021年10月	吴红明	
备注： 按照省委教育工委要求，文字简明扼要，不讲“穿靴戴帽”的套话空话，以具体数据、措施和案例为主。								