

“民生实事计划”项目推进情况

联系人：岳建平

统计日期：2021年10月28日

序号	民生实事内容	推进基本情况	工作成效	存在问题	下一步工作	完成时间	责任领导	备注
1	oa升级改版	已完成	oa升级已完成，系统运行正常	部分功能有待完善	在使用过程中进一步完善功能	已完成	吴红明	
2	图书馆门禁系统建设	安装人脸采集设备；系统后台调试，测试；基础数据照片导入；	项目稳步推进	因国庆长假延误工期，公司已向学校递交延期申请	门禁接口开发及系统调试	2021年10月	吴红明	
3	智慧校园服务功能拓展项目（在线编辑和短信平台）	试运行中	项目稳步推进	保障项目实施质量，在试运行结束后需延期验收	继续试运行	2021年10月	吴红明	

4	电子校园卡建设	制定初步实施方案，在例会上及会后与相关部门讨论实施细节，包括聚合支付问题、食堂布点问题等，及一卡通与图书馆门禁对接问题	项目稳步推进	无	与后勤确定布线点位后开始布线，待服务器就绪后做系统部署	2021年10月	吴红明	
备注： 按照省委教育工委要求，文字简明扼要，不讲“穿靴戴帽”的套话空话，以具体数据、措施和案例为主。								