昆明医科大学2015年度本科教学质量工程项目申报、
中期检查及到期验收问题反馈
按照2015年本科教学质量与教学改革工程工作安排，学校教务处组织完成了省级及校级本科教学质量与教学改革工程项目的第一期立项评审、中期检查和到期验收工作，在网评及会评阶段，评审专家就项目申报、中期检查及到期验收项目存在的共性问题反馈如下：
一、项目申报 

问题1：部分项目申报人未充分阅读、理解项目申报指南，对于申报人范围、申报课程建设目的理解不清；申报书撰写过程中，项目建设目标不甚明晰， 实施途径不够具体，预期成果及应用空泛。
问题2: 校级课程建设项目及部分省级项目（如教学名师、实践基地等）均要求提供有一定建设基础的课程网站链接地址，但仍有部分项目负责人申报课程建设项目时，无课程网站支撑。
问题3: 重复建设课程网站，同一个教学单位、同一门课程建有多个课程网站。少数课程网站是外挂网站，未在我校课程中心建课，不能实现学生互动。
解决办法：
1. 学校教务处将提前发布项目指南，并通过项目简表、项目解读会的方式等，使申报人提前了解各项目资助范围及重点建设目标。项目申报人在填写申报书前，需认真阅读各项目申报指南，充分了解各项目建设目标，有针对性地填写申报表。
2. 课程负责人与教学团队提前在我校课程中心建立网络课程，逐步完善更新网络课程资源，为申报下一年度项目做好准备。
3. 各系/教研室相关课程需统筹安排、加强网络课程建设及整合，一门课程必须在一个课程网站进行建设维护，加强教学团队的协作与沟通，在同一个课程网站上，通过设置不同栏目体现并完成不同的课程项目建设。对于重复建设课程网站者，将不予立项资助。同时须关闭很少利用的课程网站，以便于学生学习。
二、中期检查及到期验收
    本年度中期检查项目及到期验收项目主要为教学团队、双语示范课程、微课程及优质网络示范课程。
问题1: 课程网站教学资料更新不及时，无网络课程建设痕迹，课程建设特点不明晰。
问题2: 课程网站互动模块使用率低，未能很好地指导学生进行自主学习。
问题3: 少数课程网站为外挂网站，无交互式互动模块。
解决办法：
1. 课程负责人与教学团队需了解各项目建设的重点内容，并有计划地完成年度建设目标，优质网络示范课程重点需进行网络教学资料的更新，通过网络作业、考试等方式，引导学生利用课程网站进行自主学习；微课程重点建设微课视频，通过整合精炼的知识点，与翻转课堂、讨论式教学改革相结合，加强学生自主学习、分析应用能力的培养。而双语示范／提升项目应重点进行双语／全外语教学资源的整合与更新，引导帮助学生利用网络资源进行专业外语的学习。
2. 各课程应加强网络课程资源的更新与维护，时时新增或更新每学期的课堂教学课件、作业、课堂或实验教学视频、微课视频、考试通知等，以及互动模块的使用，如布置作业、网络考试的发布、论坛的发布，进行教学调查等。同时，学校教务处教师教学发展中心将组织有关如何促进学生自主学习的交流活动，集思广益，分享课程建设经验。
3. 外挂网站的课程项目负责人已得到通知，在我校课程中心上建课并应用于实际教学中，如在本年度项目建设经费下拨前未改进，则停止项目资助。
为便于网络课程申报及检查审核，规范项目管理，在我校课程中心网站首页“质量工程管理”栏目中，已将在建的网络课程按类别收录，便于查看与分享课程建设经验，请各课程负责人及教学团队及时更新维护课程网站，并对社会公众开放。
如有问题与建议，请拨打电话：0871-65922760。或将问题建议等发送至教务处“质量工程项目管理”办公系统账号。
                                 教务处
                                       2015年4月28日 
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