
现代教育技术中心建设专项项目实施情况公示 

（2023 年 3 月 3 日） 

序号 项目名称 项目建设内容 
项目负责

人 
推进情况 

1 无线覆盖 
教学区实现无线覆

盖 
尹老师 

项目接近尾声，计划近期验收并投入

使用 

2 安全设备采购 

更新学校网络安全

设备，提升校园网网

络安全保障能力 

张老师 

完成合同签订，启动项目建设 

3 网站升级 

通过对学校主站群

后台及数据库进行

升级，进一步提升网

站的性能、安全性， 

以满足学校对网站

的需求及网络安全

的要求 

彭老师 项目收尾阶段 

 


