

“民生实事计划”项目推进情况

联系人：岳建平

统计日期：2021年6月30日

序号	民生实事内容	推进基本情况	工作成效	存在问题	下一步工作	完成时间	责任领导	备注
1	oa升级改版	已完成	oa升级已完成，系统运行正常	部分功能有待完善	在使用过程中进一步完善功能	已完成	吴红明	
2	图书馆门禁系统建设	已完成论证并立项、采购预公示（6月27日到期），采购申请已提交资产处，完成校外调研	项目稳步推进	无	等待校外申报审核（报财政厅），根据调研情况进一步完善项目方案，尤其是系统对接部分	2021年10月	吴红明	
3	智慧校园服务功能拓展项目（在线编辑和短信平台）	已完成论证并立项，采购申请已提交资产处，完成校外调研	项目稳步推进	无	等待校外申报审核（报财政厅），进一步完善项目方案	2021年10月	吴红明	
4	电子校园卡建设	已立项，建设方案进一步修改完善，采购申请已提交资产处，完成校外调研。召集项目工作组成员及相关部门开会对方案进行讨论。	项目稳步推进	无	等待校外申报审核（报财政厅），根据调研情况进一步完善项目方案，就方案尽快组织专家论证，计划本周五再次就项目涉及财务相关部分到校外其他高校调研	2021年10月	吴红明	

备注：按照省委教育工委要求，文字简明扼要，不讲“穿靴戴帽”的套话空话，以具体数据、措施和案例为主。