
序
号

民生实事内容 推进基本情况 工作成效 存在问题 下一步工作 完成时间 责任领导 备注

1 oa升级改版

已完成 oa升级已完成，系
统运行正常

部分功能有待完善 在使用过程中进一
步完善功能 已完成 吴红明

2
图书馆门禁系统建

设

系统后台搭建；基
础数据整理；设备
网络规划；设备现
场安装优化

项目稳步推进 因国庆长假延误工
期，公司已向学校
递交延期申请

继续门禁接口、单
点登录、短信验证
功能开发及系统调
试，为人脸采集做
初步准备 2021年10月 吴红明

3
智慧校园服务功能
拓展项目（在线编
辑和短信平台）

试运行中 项目稳步推进 保障项目实施质
量，在试运行结束
后需延期验收

准备验收

2021年10月 吴红明

“民生实事计划”项目推进情况
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4 电子校园卡建设

公司就项目实施细
节与一卡通中心、
现教中心、后勤、
图书馆等分别进行
现场沟通以规划具
体实施方案；一卡
通机房核心服务器
提供商完成服务器
虚机划分。

项目稳步推进 无 完成基础平台部
署，完成后勤食堂
线路改造

2021年10月 吴红明

备注：按照省委教育工委要求，文字简明扼要，不讲“穿靴戴帽”的套话空话，以具体数据、措施和案例为主。


