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号

民生实事内容 推进基本情况 工作成效 存在问题 下一步工作 完成时间 责任领导 备注

1 oa升级改版

已完成 oa升级已完成，系
统运行正常

部分功能有待完善 在使用过程中进一
步完善功能 已完成 吴红明

2
图书馆门禁系统建

设

调试测温模块、调
试人脸自主采集、
调试单点登录，均
能正常使用，就软
硬件使用及故障处
理培训图书馆管理
人员。

项目稳步推进 因国庆长假延误工
期，外加学校对对
接开发提出新需
求，开发时间延
长，不能按期完成
项目，预计11月底
完成

继续推进短信验证
功能开发（非验收
必要条件），下周
进入试运行期，同
时开始准备验收文
档。

2021年10月 吴红明

3
智慧校园服务功能
拓展项目（在线编
辑和短信平台）

验收申请及验收文
档已提交至资产处

项目稳步推进 保障项目实施质
量，在试运行结束
后需延期验收

计划下周二进行项
目终验

2021年10月 吴红明
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4 电子校园卡建设

一卡通平台登录测
试；一卡通系统添
加测试身份，发新
卡；发出的新卡在
学生公寓门禁测
试；图书馆借还设
备位置确认和网络
确认；图书馆金盘
系统对接，对接
POS机已完成，开
始在现场测试；老
库与新库同步测试
。

项目稳步推进 无 一卡通数据迁移准
备；图书馆借还书
系统对接现场测
试；重新统计食堂
商户并录入进一卡
通系统；卡片设
计；聚合支付问题
落实。

2021年10月 吴红明

备注：按照省委教育工委要求，文字简明扼要，不讲“穿靴戴帽”的套话空话，以具体数据、措施和案例为主。


